

ПРИКАЗ

13 декабря 2022

№ 111-од

«Об утверждении комплекса мер («дорожная карта»)
по реализации федерального проекта «Современная школа»

С целью реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году. (Приложение)
2. Кругловой И.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
 - довести до сведения участников проекта, утвержденный план мероприятий («дорожная карта»);
 - обеспечить реализацию организационных, методических и информационных мероприятий в соответствии с утвержденной «дорожной картой»;
 - разместить План мероприятий («дорожная карта») на официальном сайте ОУ.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Минаева Е.Г.

С приказом ознакомлен(ы):

Круглова И.В.

Комплекс мер («Дорожная карта»)

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально—технической базы в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа» в 2022-2023 г.

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Результат
1	Создание рабочей группы и определение ответственных координаторов за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директор, рабочая группа	До 13.12.2022	Приказ ОУ. Создана рабочая группа
2	Ознакомление с нормативными документами ФП «Современная школа» НП «Образование»	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	Декабрь 2022	Рабочая группа, заместитель директора по УВР ознакомлены
3	Анализ рынка труда. Дискуссионное обсуждение вопроса по определению перечня профессий на совещании с учителями предметной области «Технология»; Проектирование модели модернизации инфраструктуры школы	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	Декабрь 2022	Анализ востребованных рабочих профессий для лиц с ОВЗ
4	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса	Заместитель директора по АХР	До 20.12.2022	Перечень имеющегося оборудования и средств обучения в ОУ
5	Создание на сайте ОУ раздела для освещения	Заместитель	До	Раздел на сайте ОУ.

	реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	директора по УВР, АХР	20.12.2022	Размещение в разделе на сайте ОУ локальных актов (приказов)
6	Разработка медиаплана обновления материально-технической базы Медиаплан Декабрь 2022 г.	Заместитель директора по ВР	До 18.12.2022	Утверждение медиаплана
7	Разработка локальных нормативных актов, распорядительных актов для реализации мероприятий в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование» (О проведении мониторинга МТО ОП, здоровьесберегающей среды ; Об утверждении дорожной карты по реализации мероприятий; О работах по приобретению оборудования для реализации мероприятий; Об утверждении плана-графика повышения квалификации членов педагогического коллектива по вопросам обеспечения реализации мероприятий	Директор	До 20.12.2022	Утверждение локальных актов, приказов
8	Разработка и получение заключения о соответствии инфраструктурного места целям реализации мероприятия «Доброшкола»	Рабочая группа	Декабрь 2022	Инфраструктурные листы; передача в МОСО
9	Разработка и утверждение программы развития с учетом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы	Рабочая группа	До 22.12.2022	Программа развития. Сдача в МО СО; размещение на сайте учреждения
10	Формирование и согласование плана-графика закупок	Заместитель директора по АХР	Январь 2023	График закупок. Создание
11	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения школы	Главный бухгалтер, заместитель директора по АХР	Февраль-март 2023	Извещение о проведении закупок. Отправка в МОСО сканов извещений о покупках

12	Разработка и направление дизайн-проектов, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Рабочая группа	Март 2023	Дизайн-проекты. Отправка в МОСО
13	Расчет затрат на введение мастерских, дооснащение направлений дополнительного образования (музыкально-театральная студия), дооснащение и переоборудование учебных кабинетов (естествознание), кабинетов для коррекционной работы (педагога-психолога, сенсорная комната)	Главный бухгалтер	Март 2023	Утверждение ПФХД
14	Приобретение оборудования	Заместитель директора по АХР, главный бухгалтер	Апрель – июль 2023	Приобретение оборудования
15	Проведение педагогического совета «Подведение промежуточных итогов реализации национального проекта «Образование»»	Рабочая группа, педагоги	Август 2023	Проведение педагогического совета
16	Доставка, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и средств обучения и воспитания	Заместитель директора по АХР	Август 2023	Оснащенные новым оборудованием мастерские, рекреации, кабинеты.
17	Обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения АООП, программы,	Заместитель директора по УВР, педагоги	Сентябрь 2023	Обновленные АООП, КИМ
18	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением МТО образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Заместитель директора по УВР, педагоги	Октябрь 2023	Мониторинг оценки качества изменений
19	Обучающие мероприятия (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации)	Заместитель директора по УВР, методист	Декабрь 2023	Проведение обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников